

新規事業アプリの開発(LRM1) - サポート #641

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 38.3

2025/06/09 18:01 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/02
優先度:	通常	期日:	2025/06/05
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.71時間
対象バージョン:		作業時間:	1.74時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/06/02 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 43 に変更

#2 - 2025/06/03 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 43 から 93 に変更

#3 - 2025/06/04 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 93 から 99 に変更

#4 - 2025/06/05 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 99 から 100 に変更