

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #65

サポート # 64 (新規): バグ_画面レイアウト6

サポート_2025-02-010

2025/02/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/14
優先度:	通常	期日:	2025/03/17
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/17 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更