

新規事業アプリの開発(LRM1) - 機能 #651

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 36.3

2025/04/24 18:01 - 平岡 厚吉

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:  | 2025/04/19 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   | 2025/04/22 |
| 担当者:     | 平岡 厚吉 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 1.04時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 0.98時間     |
| コメント:    |       | ポイント: | 9          |
| 作業難易度:   | 1     |       |            |
| 説明       |       |       |            |

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 91 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 91 から 100 に変更