

## 新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #654

### 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 38.2

2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.36時間
対象バージョン:		作業時間:	1.40時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 67 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 67 から 99 に変更

#3 - 2025/04/22 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更