

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #657

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 39.8

2025/06/09 18:01 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/01
優先度:	通常	期日:	2025/06/04
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.37時間
対象バージョン:		作業時間:	1.33時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/06/02 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 0 から 59 に変更

#2 - 2025/06/03 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 59 から 99 に変更

#3 - 2025/06/04 00:00 - 林 美琴

- 進捗率を 99 から 100 に変更