

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #665

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 39.2

2025/04/25 18:01 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.21時間
対象バージョン:		作業時間:	1.24時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 99 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 99 から 100 に変更