

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #667

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 39.8

2025/04/28 18:01 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/20
優先度:	通常	期日:	2025/04/24
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.47時間
対象バージョン:		作業時間:	2.58時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 49 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 49 から 99 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更