

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #69

バグ_画面レイアウト8

2025/02/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/02
優先度:	通常	期日:	2025/06/05
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	9		
説明			
子チケット:			
機能 # 70: 機能_2025-02-010			新規
機能 # 71: 機能_2025-02-011			新規