

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #697

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 42.1

2025/04/25 18:01 - 林 美琴

|          |        |            |            |
|----------|--------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規     | 開始日:       | 2025/04/14 |
| 優先度:     | 通常     | 期日:        | 2025/04/17 |
| 担当者:     | 宮本 吉之助 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |        | 予定工数:      | 2.24時間     |
| 対象バージョン: |        | 作業時間:      | 2.31時間     |
| コメント:    |        | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 1      | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 1      | ログファイル:    |            |
| 説明       |        |            |            |

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 0 から 47 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 47 から 99 に変更

#3 - 2025/04/17 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 99 から 100 に変更