

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #7

クリティカルパス タスク 27

2025/04/24 18:00 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/05
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #6: クリティカルパス タスク 21		新規	2025/04/28 2025/04/30
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #8: クリティカルパス タスク 30		新規	2025/05/06 2025/05/07