

新規事業アプリの開発(LRM1) - サポート #707

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 43.0

2025/04/25 18:01 - 水口 崇

|          |      |       |            |
|----------|------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:  | 2025/04/13 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:   | 2025/04/16 |
| 担当者:     | 水口 崇 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |      | 予定工数: | 1.59時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間: | 1.53時間     |
| コメント:    |      | ポイント: | 2          |
| 作業難易度:   | 5    |       |            |
| 説明       |      |       |            |

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 0 から 66 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 66 から 99 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 99 から 100 に変更