

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #713

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 41.10

2025/04/24 18:01 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.19時間
対象バージョン:		作業時間:	2.22時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/14 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
- #2 - 2025/04/15 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 50 から 99 に変更
- #3 - 2025/04/17 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 99 から 100 に変更