

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #717

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 43.10

2025/04/25 18:01 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.46時間
対象バージョン:		作業時間:	2.48時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/14 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 0 から 45 に変更
- #2 - 2025/04/15 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 45 から 95 に変更
- #3 - 2025/04/16 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 95 から 99 に変更
- #4 - 2025/04/17 00:00 - 米田 雛子
- 進捗率 を 99 から 100 に変更