

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #73

## テスト\_シナリオ作成0

2025/02/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	水口 崇	進捗率:	66%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	7.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	4		
説明			
子チケット:			
機能 # 74: 設計_画面00			進行中
機能 # 75: バグ_モジュール01			進行中