

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #738

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 46.2

2025/04/28 18:01 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.63時間
対象バージョン:		作業時間:	1.60時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 41 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 41 から 90 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 90 から 99 に変更

#4 - 2025/04/17 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更