

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #739

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 45.10

2025/04/25 18:01 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/11
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.56時間
対象バージョン:		作業時間:	1.53時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/11 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/14 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/04/15 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更