

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #75

機能 # 74 (新規): テスト_シナリオ作成1

設計_画面10

2025/02/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/03
優先度:	通常	期日:	2025/03/04
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	9.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	4		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/04 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更