

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #756

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 47.5

2025/04/25 18:01 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/13
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.59時間
対象バージョン:		作業時間:	1.55時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/09 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 0 から 63 に変更
- #2 - 2025/04/10 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 63 から 99 に変更
- #3 - 2025/04/11 00:00 - 大橋 宏行
- 進捗率 を 99 から 100 に変更