

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #762

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 48.0

2025/04/25 18:01 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.78時間
対象バージョン:		作業時間:	1.80時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/08 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 0 から 49 に変更

#2 - 2025/04/09 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 49 から 98 に変更

#3 - 2025/04/10 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 98 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 99 から 100 に変更