

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #769

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 48.7

2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/12
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.03時間
対象バージョン:		作業時間:	2.08時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/08 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/09 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 46 から 93 に変更

#3 - 2025/04/10 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 93 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 99 から 100 に変更