

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #776

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 49.3

2025/04/25 18:01 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.91時間
対象バージョン:		作業時間:	1.95時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 47 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 47 から 97 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 97 から 99 に変更

#4 - 2025/04/10 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更