

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #78

テスト_シナリオ消化2

2025/02/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	11.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 79: テスト_シナリオ作成20			終了
バグ # 80: 設計_DB21			終了
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #202: 設計_テスト4			終了 2025/04/01 2025/04/04