

## 新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #781

### 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 49.8

2025/04/25 18:01 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.62時間
対象バージョン:		作業時間:	2.63時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 40 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 40 から 78 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 78 から 99 に変更

#4 - 2025/04/11 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更