

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #785

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 48.5

2025/04/24 18:01 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.44時間
対象バージョン:		作業時間:	2.43時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 44 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 44 から 92 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 92 から 99 に変更

#4 - 2025/04/10 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更