

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #798

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 51.3

2025/04/25 18:01 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/09
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.56時間
対象バージョン:		作業時間:	1.53時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/07 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 66 に変更

#2 - 2025/04/08 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 66 から 99 に変更

#3 - 2025/04/09 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更