

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #80

バグ # 78 (新規): テスト_シナリオ消化2

設計_DB21

2025/02/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/07
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/10 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更