

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #808

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 52.2

2025/04/25 18:01 - 水口 崇

|          |       |            |            |
|----------|-------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:       | 2025/04/04 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:        | 2025/04/08 |
| 担当者:     | 川名 真里 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数:      | 1.90時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間:      | 1.91時間     |
| コメント:    |       | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 4     | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 4     | ログファイル:    |            |
| 説明       |       |            |            |

履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/07 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/08 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更