

## 新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #813

### 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 52.7

2025/04/25 18:01 - 平岡 厚吉

|          |      |            |            |
|----------|------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:       | 2025/04/04 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:        | 2025/04/08 |
| 担当者:     | 末永 文 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |      | 予定工数:      | 1.36時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間:      | 1.38時間     |
| コメント:    |      | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 7    | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 5    | ログファイル:    |            |
| 説明       |      |            |            |

#### 履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 0 から 56 に変更

#2 - 2025/04/07 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 56 から 99 に変更

#3 - 2025/04/08 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 99 から 100 に変更