

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #815

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 52.9

2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/04
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.91時間
対象バージョン:		作業時間:	1.96時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 68 に変更

#2 - 2025/04/07 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 68 から 99 に変更

#3 - 2025/04/08 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更