

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #817

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 53.0

2025/04/25 18:01 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/03
優先度:	通常	期日:	2025/04/07
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.51時間
対象バージョン:		作業時間:	1.60時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/03 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 65 に変更

#2 - 2025/04/04 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 65 から 99 に変更

#3 - 2025/04/07 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更