

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #82

設計_画面4

2025/02/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/11
優先度:	通常	期日:	2025/02/14
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	10.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 83: 設計_DB40			終了