

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #83

バグ # 82 (新規): 設計_画面4

設計_DB40

2025/02/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/11
優先度:	通常	期日:	2025/02/14
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/02/14 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更