

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #848

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 55.9

2025/04/25 18:01 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/01
優先度:	通常	期日:	2025/04/05
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.15時間
対象バージョン:		作業時間:	2.22時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#2 - 2025/04/02 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 50 から 97 に変更

#3 - 2025/04/03 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 97 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更