

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #85

バグ # 84 (新規): バグ_モジュール0

設計_DB00

2025/02/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/28
優先度:	通常	期日:	2025/03/03
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	9.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/03 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更