

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #853

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 56.3

2025/04/25 18:01 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/31
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.83時間
対象バージョン:		作業時間:	2.87時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 38 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 38 から 77 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 77 から 99 に変更

#4 - 2025/04/04 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 99 から 100 に変更