

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #87

テスト_結合1

2025/02/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	12.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	5		

説明

子チケット:

機能 # 88: 設計_DB10

終了

機能 # 89: バグ_画面レイアウト11

終了

関連するチケット:

次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #92: テスト_シナリオ作成4 **終了** 2025/04/14 2025/04/17

次のチケットに後続 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #166: バグ_画面レイアウト1 **新規** 2025/04/03 2025/04/06