

## 新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #877

### 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 59.8

2025/06/09 18:01 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/12
優先度:	通常	期日:	2025/05/16
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.32時間
対象バージョン:		作業時間:	3.28時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/05/12 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 38 に変更

#2 - 2025/05/13 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 38 から 75 に変更

#3 - 2025/05/14 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 75 から 99 に変更

#4 - 2025/05/16 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更