

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #879

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 58.7

2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

|          |      |            |            |
|----------|------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:       | 2025/03/29 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:        | 2025/04/02 |
| 担当者:     | 末永 文 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |      | 予定工数:      | 1.40時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間:      | 1.38時間     |
| コメント:    |      | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 1    | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 3    | ログファイル:    |            |
| 説明       |      |            |            |

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 0 から 67 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 67 から 99 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 99 から 100 に変更