

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #88

機能 # 87 (新規): テスト\_結合1

設計\_DB10

2025/02/01 00:00 - 平岡 厚吉

|          |    |       |            |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス:   | 終了 | 開始日:  | 2025/04/08 |
| 優先度:     | 通常 | 期日:   | 2025/04/10 |
| 担当者:     |    | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |    | 予定工数: | 1.00時間     |
| 対象バージョン: |    | 作業時間: | 8.00時間     |
| コメント:    |    | ポイント: | 9          |
| 作業難易度:   | 2  |       |            |
| 説明       |    |       |            |

履歴

#1 - 2025/04/10 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更