

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #888

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 57.9

2025/04/24 18:02 - 未永 文

|          |       |            |            |
|----------|-------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:       | 2025/03/29 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:        | 2025/04/02 |
| 担当者:     | 安井 久雄 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数:      | 1.53時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間:      | 1.51時間     |
| コメント:    |       | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 9     | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 10    | ログファイル:    |            |
| 説明       |       |            |            |

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 58 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 58 から 99 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更