

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #89

機能 # 87 (新規): テスト_結合1

バグ_画面レイアウト11

2025/02/01 00:00 - 水口 崇

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/10
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	4.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	6		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/10 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更