

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #897

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 60.3

2025/04/25 18:01 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/27
優先度:	通常	期日:	2025/03/30
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.98時間
対象バージョン:		作業時間:	2.06時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/27 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 99 に変更

#2 - 2025/03/28 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更