

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #9

クリティカルパス タスク 36

2025/04/25 18:00 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/12
優先度:	通常	期日:	2025/05/13
担当者:	富田 健司	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #8: クリティカルパス タスク 33		新規	2025/05/07 2025/05/09
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #10: クリティカルパス タスク 39		新規	2025/05/14 2025/05/16