

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #90

バグ_画面レイアウト2

2025/02/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/20
優先度:	通常	期日:	2025/06/23
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	8		
説明			