

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #91

バグ # 90 (新規): 設計_DB4

バグ_モジュール40

2025/02/01 00:00 - 未永 文

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/04
優先度:	通常	期日:	2025/02/07
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/02/07 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更