

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #98

機能 # 96 (新規): テスト_シナリオ作成2

機能_2025-03-011

2025/03/01 00:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/27
優先度:	通常	期日:	2025/03/02
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	3		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #105: バグ_モジュール7			
新規			
2025/03/05 2025/03/10			

履歴

- #1 - 2025/03/02 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
 - 進捗率 を 0 から 100 に変更