

## Redmineプラグインの開発(LGC) - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2502	バグ	新規	通常	Failed test: ページの色を変更して印刷出力を確認する		2025/04/25 05:15
2501	バグ	新規	通常	Failed test: 文書タイトル付きの文書ヘッダーを追加する		2025/04/25 03:54
2500	バグ	新規	通常	Failed test: 文書タイトル付きの文書ヘッダーを追加する		2025/04/25 03:43
2499	バグ	新規	通常	Failed test: 文書属性 (作成者、タイトル、組織) を変更する		2025/04/25 01:45
2498	バグ	新規	通常	Failed test: 複数ページの文書の行間隔を確認する		2025/04/25 01:42
2468	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2467	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2466	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2464	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2463	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2461	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2459	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2458	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2457	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2456	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2455	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2453	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2452	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	未永 文	2025/04/24 18:05
2451	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2450	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2449	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2448	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2447	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2446	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2445	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2444	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2443	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2442	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2441	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2440	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2439	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2438	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2437	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2436	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2435	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2434	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2433	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2432	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2431	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2429	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2428	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2427	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2426	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2425	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2424	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2423	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2422	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2421	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2420	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2419	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/24 18:05
2416	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2415	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2414	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	未永 文	2025/04/24 18:05
2413	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2412	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/24 18:05
2411	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2408	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2407	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2406	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2025/04/24 18:05
2405	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2404	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2401	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2400	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	未永 文	2025/04/24 18:05
2399	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2398	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	末永 文	2025/04/24 18:05
2397	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	末永 文	2025/04/24 18:05
2396	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2395	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2394	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2393	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	末永 文	2025/04/24 18:05
2392	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2391	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2390	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2389	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2388	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2387	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	末永 文	2025/04/24 18:05
2386	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2385	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2384	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/24 18:05
2382	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2381	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2380	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2379	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2378	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2377	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2376	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2370	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2367	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2366	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2365	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2364	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2363	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2362	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2361	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2360	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/24 18:05
2359	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2358	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2357	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2353	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2352	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2025/04/24 18:05
2349	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2348	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	富田 健司	2025/04/24 18:05
2347	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2346	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/24 18:05
2345	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2025/04/24 18:05
2344	機能	進行中	通常	先行リリース	水口 崇	2025/04/24 18:05
2343	機能	進行中	通常	第1リリース総合テスト	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2342	機能	新規	通常	結合テスト	安西 博満	2025/04/24 18:05
2341	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/24 18:05
2340	機能	進行中	通常	ツールチップの結合テスト	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2339	機能	新規	通常	単体テスト	末永 文	2025/04/24 18:05
2338	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	川名 真里	2025/04/24 18:05
2337	機能	進行中	通常	ツールチップの単体テスト	安西 博満	2025/04/24 18:05
2336	機能	進行中	通常	ツールチップの実装	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2335	機能	進行中	通常	ツールチップの詳細設計	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2334	機能	新規	通常	結合テスト	林 美琴	2025/04/24 18:05
2333	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2332	機能	進行中	通常	チケット削除画面の結合テスト	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2331	機能	新規	通常	単体テスト	富田 健司	2025/04/24 18:05
2330	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2329	機能	進行中	通常	チケット削除画面の単体テスト	末永 文	2025/04/24 18:05
2328	機能	進行中	通常	チケット削除画面の実装	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2327	機能	進行中	通常	チケット削除画面の設計	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2326	機能	新規	通常	結合テスト	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2325	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2324	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2323	機能	新規	通常	単体テスト	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2322	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/24 18:05
2321	機能	進行中	通常	チケット更新画面の単体テスト	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2320	機能	進行中	通常	チケット更新画面の実装	川名 真里	2025/04/24 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2319	機能	進行中	通常	チケット更新画面の設計	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2318	機能	新規	通常	結合テスト	林 美琴	2025/04/24 18:05
2317	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2316	機能	進行中	通常	チケット編集画面の結合テスト	安西 博満	2025/04/24 18:05
2315	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2025/04/24 18:05
2314	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2025/04/24 18:05
2313	機能	進行中	通常	チケット編集画面の単体テスト	川名 真里	2025/04/24 18:05
2312	機能	進行中	通常	チケット編集画面の実装	川名 真里	2025/04/24 18:05
2311	機能	進行中	通常	チケット編集画面の設計	米田 雛子	2025/04/24 18:05
2310	機能	新規	通常	結合テスト	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2309	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2308	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の結合テスト	末永 文	2025/04/24 18:05
2307	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2025/04/24 18:05
2306	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	川名 真里	2025/04/24 18:05
2305	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の単体テスト	富田 健司	2025/04/24 18:05
2304	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の実装	大橋 宏行	2025/04/24 18:05
2303	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の設計	安井 久雄	2025/04/24 18:05
2302	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/24 18:04
2301	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2025/04/24 18:04
2300	機能	進行中	通常	メニュー画面の結合テスト	富田 健司	2025/04/24 18:04
2299	機能	新規	通常	単体テスト	水口 崇	2025/04/24 18:04
2298	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/24 18:04
2297	機能	進行中	通常	メニュー画面の単体テスト	末永 文	2025/04/24 18:04
2296	機能	進行中	通常	メニュー画面の実装	末永 文	2025/04/24 18:04
2295	機能	進行中	通常	メニュー画面の設計	米田 雛子	2025/04/24 18:04
2294	機能	新規	通常	結合テスト	林 美琴	2025/04/24 18:04
2293	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/24 18:04
2292	機能	進行中	通常	共通機能の結合テスト	安井 久雄	2025/04/24 18:04
2291	機能	新規	通常	単体テスト	大橋 宏行	2025/04/24 18:04
2290	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	末永 文	2025/04/24 18:04
2289	機能	進行中	通常	共通機能の単体テスト	安井 久雄	2025/04/24 18:04
2288	機能	進行中	通常	共通機能の実装	富田 健司	2025/04/24 18:04
2287	機能	新規	通常	データ設計	大橋 宏行	2025/04/24 18:04

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2286	機能	新規	通常	API設計	安井 久雄	2025/04/24 18:04
2285	機能	進行中	通常	共通機能の設計	川名 真里	2025/04/24 18:04
2284	機能	新規	通常	セキュリティ方針	未永 文	2025/04/24 18:04
2283	機能	新規	通常	運用方法の定義	水口 崇	2025/04/24 18:04
2282	機能	新規	通常	データベース設計	川名 真里	2025/04/24 18:04
2281	機能	新規	通常	外部システム連携	平岡 厚吉	2025/04/24 18:04
2280	機能	新規	通常	サポート範囲の決定	平岡 厚吉	2025/04/24 18:04
2279	機能	新規	通常	クラウドの構想	水口 崇	2025/04/24 18:04
2278	機能	新規	通常	オンプレミスの構想	米田 雛子	2025/04/24 18:04
2277	機能	新規	通常	ソリューションの決定	未永 文	2025/04/24 18:04
2276	機能	新規	通常	顧客要望の調査	安西 博満	2025/04/24 18:04