

Redmineプラグインの開発(LGC) - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2466	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2464	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2463	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2460	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2459	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2458	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2457	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2456	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2455	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2454	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2453	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05
2452	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2451	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2450	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2448	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2447	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2446	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2445	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05
2444	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2443	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2442	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2441	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2439	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2437	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2436	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2435	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2434	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2433	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2432	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2429	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2428	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2427	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2426	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2425	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2424	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2423	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2422	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2421	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2420	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2419	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2418	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2417	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2416	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2415	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2414	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2413	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2412	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2411	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2410	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2409	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05
2408	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2407	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2406	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2405	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2403	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2402	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2401	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2400	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2399	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2398	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2397	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2396	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2395	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2394	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2393	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2392	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2391	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2389	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2388	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2387	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2386	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2385	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2378	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2377	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2376	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2375	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2374	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2373	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2370	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2369	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2368	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2366	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2364	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2363	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2359	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク	川名 真里	2025/04/25 18:05
2358	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2357	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2356	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2355	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2354	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2353	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2352	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2350	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2349	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2348	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2347	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/25 18:05
2346	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2344	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2343	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2342	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2341	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05
2340	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	安西 博満	2025/04/25 18:05
2339	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2338	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	未永 文	2025/04/25 18:05
2337	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	未永 文	2025/04/25 18:05
2336	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2335	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2334	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2333	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2332	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2331	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2330	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2327	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2326	機能	進行中	通常	先行リリース	水口 崇	2025/04/25 18:05
2325	機能	進行中	通常	第1リリース総合テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2324	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2323	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2322	機能	進行中	通常	ツールチップの結合テスト	富田 健司	2025/04/25 18:05
2321	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2025/04/25 18:05
2320	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2319	機能	進行中	通常	ツールチップの単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2318	機能	進行中	通常	ツールチップの実装	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2317	機能	進行中	通常	ツールチップの詳細設計	安西 博満	2025/04/25 18:05
2316	機能	新規	通常	結合テスト	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2315	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/25 18:05
2314	機能	進行中	通常	チケット削除画面の結合テスト	安西 博満	2025/04/25 18:05
2313	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2312	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2311	機能	進行中	通常	チケット削除画面の単体テスト	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2310	機能	進行中	通常	チケット削除画面の実装	富田 健司	2025/04/25 18:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2309	機能	進行中	通常	チケット削除画面の設計	川名 真里	2025/04/25 18:05
2308	機能	新規	通常	結合テスト	安西 博満	2025/04/25 18:05
2307	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安西 博満	2025/04/25 18:05
2306	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:05
2305	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2025/04/25 18:05
2304	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/25 18:05
2303	機能	進行中	通常	チケット更新画面の単体テスト	安西 博満	2025/04/25 18:05
2302	機能	進行中	通常	チケット更新画面の実装	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2301	機能	進行中	通常	チケット更新画面の設計	川名 真里	2025/04/25 18:05
2300	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2299	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2298	機能	進行中	通常	チケット編集画面の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2297	機能	新規	通常	単体テスト	安西 博満	2025/04/25 18:04
2296	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2295	機能	進行中	通常	チケット編集画面の単体テスト	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2294	機能	進行中	通常	チケット編集画面の実装	富田 健司	2025/04/25 18:04
2293	機能	進行中	通常	チケット編集画面の設計	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2292	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2291	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安西 博満	2025/04/25 18:04
2290	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の結合テスト	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2289	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2025/04/25 18:04
2288	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2287	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の単体テスト	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2286	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の実装	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2285	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の設計	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2284	機能	新規	通常	結合テスト	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2283	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2282	機能	進行中	通常	メニュー画面の結合テスト	安西 博満	2025/04/25 18:04
2281	機能	新規	通常	単体テスト	富田 健司	2025/04/25 18:04
2280	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2279	機能	進行中	通常	メニュー画面の単体テスト	安西 博満	2025/04/25 18:04
2278	機能	進行中	通常	メニュー画面の実装	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2277	機能	進行中	通常	メニュー画面の設計	安西 博満	2025/04/25 18:04

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2276	機能	新規	通常	結合テスト	末永 文	2025/04/25 18:04
2275	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2274	機能	進行中	通常	共通機能の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2273	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:04
2272	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2271	機能	進行中	通常	共通機能の単体テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2270	機能	進行中	通常	共通機能の実装	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2269	機能	新規	通常	データ設計	富田 健司	2025/04/25 18:04
2268	機能	新規	通常	API設計	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2267	機能	進行中	通常	共通機能の設計	安西 博満	2025/04/25 18:04
2266	機能	新規	通常	セキュリティ方針	水口 崇	2025/04/25 18:04
2265	機能	新規	通常	運用方法の定義	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2264	機能	新規	通常	データベース設計	安西 博満	2025/04/25 18:04
2263	機能	新規	通常	外部システム連携	川名 真里	2025/04/25 18:04
2262	機能	新規	通常	サポート範囲の決定	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2261	機能	新規	通常	クラウドの構想	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2260	機能	新規	通常	オンプレミスの構想	林 美琴	2025/04/25 18:04
2259	機能	新規	通常	ソリューションの決定	大橋 宏行	2025/04/25 18:04
2258	機能	新規	通常	顧客要望の調査	末永 文	2025/04/25 18:04