

Redmineプラグインの開発(LGC) - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2449	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	米田 雛子	2025/04/27 18:05
2440	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	末永 文	2025/04/27 18:05
2438	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/27 18:05
2434	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/27 18:05
2433	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/27 18:05
2431	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	富田 健司	2025/04/27 18:05
2430	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	宮本 吉之助	2025/04/27 18:05
2429	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/27 18:05
2425	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/27 18:05
2423	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/27 18:05
2418	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/27 18:05
2413	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/27 18:05
2406	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/27 18:05
2399	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2025/04/27 18:05
2397	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/27 18:05
2391	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/27 18:05
2387	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク	川名 真里	2025/04/27 18:05
2386	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/27 18:05
2385	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/27 18:05
2382	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/27 18:05
2377	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/27 18:05
2366	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2025/04/27 18:05
2365	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	富田 健司	2025/04/27 18:04
2357	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/27 18:04
2355	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/27 18:04
2351	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/27 18:04
2348	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2025/04/27 18:04
2340	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/27 18:04
2329	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/27 18:04