

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
237	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ消化4		2025/04/27 18:01
236	バグ	新規	通常	設計_テスト3		2025/04/27 18:01
235	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成2		2025/04/27 18:01
227	バグ	新規	通常	設計_画面4		2025/04/27 18:01
222	バグ	新規	通常	バグ_モジュール9		2025/04/27 18:01
221	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト8		2025/04/27 18:01
219	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成6		2025/04/27 18:01
215	バグ	新規	通常	テスト_結合2		2025/04/27 18:01
213	バグ	新規	通常	設計_DB0		2025/04/27 18:01
208	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト3	宮本 吉之助	2025/04/27 18:01
184	バグ	新規	通常	バグ_モジュール7	平岡 厚吉	2025/04/27 18:01
177	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト3	米田 雛子	2025/04/27 18:01
172	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト0	川名 真里	2025/04/27 18:01
151	バグ	新規	通常	バグ_2025-04-010		2025/04/27 18:01
150	バグ	新規	通常	設計_DB9	平岡 厚吉	2025/04/27 18:01
147	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成8	末永 文	2025/04/27 18:01
138	バグ	新規	通常	バグ_2025-04-010		2025/04/27 18:01
137	バグ	新規	通常	設計_DB4	安西 博満	2025/04/27 18:01
136	バグ	進行中	通常	バグ_2025-04-011		2025/04/27 18:01
135	バグ	進行中	通常	バグ_2025-04-010		2025/04/27 18:01
134	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成3	米田 雛子	2025/04/27 18:01
126	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成3	末永 文	2025/04/27 18:01
123	バグ	新規	通常	設計_DB2	林 美琴	2025/04/27 18:01
118	バグ	新規	通常	設計_DB0	宮本 吉之助	2025/04/27 18:01
107	バグ	新規	通常	バグ_2025-03-011		2025/04/27 18:01
106	バグ	新規	通常	バグ_2025-03-010		2025/04/27 18:01
105	バグ	新規	通常	設計_テスト8	米田 雛子	2025/04/27 18:01
101	バグ	新規	通常	バグ_モジュール5	富田 健司	2025/04/27 18:01
95	バグ	進行中	通常	設計_画面1	安西 博満	2025/04/27 18:01
90	バグ	新規	通常	設計_DB4	川名 真里	2025/04/27 18:01
84	バグ	新規	通常	バグ_モジュール0	大橋 宏行	2025/04/27 18:01

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
79	バグ	新規	通常	設計_テスト10		2025/04/27 18:00
78	バグ	新規	通常	設計_テスト1	林 美琴	2025/04/27 18:00
57	バグ	新規	通常	バグ_2025-02-010		2025/04/27 18:00
56	バグ	新規	通常	設計_画面0	水口 崇	2025/04/27 18:00